

2021 年市级衔接推进乡村振兴项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

孙家窑改造灌溉水网长度约 8000 米,小阳村道路拓宽硬化工程道路拓宽硬化 660 米,完成维修机井 6 眼、修建机井或设备管理房 8 座、修建蓄水池或水塔 3 座、水泵及加压泵 18 套、电缆 2800 米、井泵管 1591 米、除氟设备 3 套、更新改造输水管道及村级管网 389.149 千米水表安装 8575 户（块）。项目资金预算投入 341 万元,截止目前使用资金 340.6533 万元。

（二）项目绩效目标。

目标 1: 完成饮水安全、改造灌溉水网工程的拨付工作。

目标 2: 完成道路拓宽硬化工程的拨付工作。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保项目实施达到预期效果,涉及全县 2 个乡镇。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

对饮水安全、改造灌溉水网和道路拓宽硬化工程的财政扶贫资金项目工程及时有效的落实到位,按照标准和项目建设实际安排资金。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立县巩固脱贫成效衔接乡村振兴领导小组,对相关人员进行绩效工作业务知识培训,掌握绩效工作要点。

2、通过相关人员到各乡镇、各村进行实地考察,完成绩效工作报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目实施完成情况分析，各乡镇村项目实施还不够规范还需进一步加强深入调查研究。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在项目决策上，扶贫开发服务中心严格按章办事，按程序实施，按照上级领导小组对项目库建设管理的要求，适量入库，确保不超规模。

（三）项目过程情况。

各村委会相关人员能够按照有关要求做好相关工作。

（四）项目产出情况。

各村委会能够按照要求规划好项目运营，带领群众致富。

（五）项目效益情况。

项目实施完全达到预期效果。

五、主要经验及做法

成立乡村振兴领导小组，全面指导各实施村委会产业扶贫。关键是培育和发展能带动贫困群众稳定增收的致富产业。全方位的考虑各种外部因素。

六、存在的问题及原因分析

通过暗访督查和专项检查，发现个别村委会在项目实施过程中，程序不规范，在村务公开栏无资金到账公示和项目资金批复公示。主要是对衔接乡村振兴补助项目资金使用不规范，程序不正确。

七、整改措施

在今后工作中加强宣传和村委会产业项目的政策培训，使全县的乡村振兴工作在省市名列前茅，带动全县群众致富。