稷山县人民政府办公室文件

稷政办发〔2026〕3号

稷山县人民政府办公室
关于2026年中央和省级第二批财政常态化帮扶资金安排的通知

各乡（镇），县直各有关单位，稷山经济技术开发区：

根据中央、省相关文件精神，依据晋财农〔2026〕39号、晋财农〔2026〕40号下达我县的资金额度，结合我县工作实际，经县政府研究决定，现将2026年中央、省级第二批财政常态化帮扶资金使用安排如下:

一、中央第二批帮扶资金安排

（一）产业项目资金

序号	项目名称	安排资金（万元）	备注
1	吴壁村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	240	
2	管村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	100	
3	杨赵村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	100	
4	三界庄村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	100	
5	下庄村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	100	
6	西位村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	100	
7	吉家庄村食用菌方舱种植项目	160	
8	孙家城蔬菜大棚建设	40	
合计	8个项目	940	

（二）基础项目资金

序号	项目名称	安排资金（万元）	备注
1	水利局农村供水水质提升项目	100	
2	胡家庄村污水管网改造建设	50	
3	下迪村古城路道路修缮项目	50	
4	姚村枣园蓄水池及配套设施项目	80	
5	吉家庄村枣园蓄水池及配套设施项目	80	
6	陶梁村枣园蓄水池及污水管网项目	40	
7	薛家堡村道路硬化及排水工程	60	
8	东蒲村新建水塔工程	15	

9	坑东村街道硬化建设工程	30	
10	吴壁村污水管网建设项目	70	
11	清河村革命老区教育基地周边循环通道建设项目	80	
12	坞堆村道路修复及拓宽工程	50	
13	坞堆村庙岔段地质灾害点道路塌方护坡修复项目	30	
14	宝泉村原学校排水提档升级工程	9	
15	翟东村朝阳区巷道下水道修建工程	20	
16	韩家庄村污水管网改造项目	30	
17	三界庄村铺设沥青及下水管网改造项目	110	
合计	17 个项目	904	

（三）项目管理费 36.88 万元

二、省级第二批帮扶资金安排

（一）产业项目资金

序号	项目名称	安排资金（万元）	备注
1	胡家庄村红枣遮雨棚建设	55	
2	吴壁村蔬菜果园设施大棚建设	120	
3	东王村养殖场建设项目	140	
4	均安村农产品加工厂房建设项目	100	
5	张家庄村生猪养殖建设项目	100	
合计	5 个项目	515	

（二）基础项目资金

序号	项目名称	安排资金（万元）	备注
1	底史村道路硬化工程	25	
2	张家庄村自来水水塔建设项目	13	
3	修善村池塘修建项目	60	
4	仁和村村级主干道铺油项目	80	
5	峨嵋村张家沟道路塌方修复工程	40	
合计	5个项目	218	

（三）项目管理费：14.66万元

三、项目实施主体

（一）县级行业部门实施项目

各行业部门规划的项目，由行业主管部门作为实施主体。县农业农村局、水利局、乡村振兴服务中心要严格按照有关要求，全面负责项目招投标、施工全过程监管、工程竣工验收、资金结算和资产移交等工作，确保项目合规建设、落地见效。

（二）乡镇、村级实施项目

各乡镇要对辖区安排的项目负起监管责任，组织项目村作为实施主体抓好落实推进，统筹协调项目设计、财评、招标、建设、监管、验收等全过程工作，加强项目进度和资金使用监管。

各行业部门、乡镇作为对应项目实施监管主体，对各自负责项目的建设质量、资金使用、工程安全、资料归档负主体责任，全程做好项目日常监管、后续审计核查、绩效考核、问题整改等工作。

四、项目变更及结余资金管理

1、项目实施严格按照文件执行，不得随意变更项目村、项目实施地点、项目建设内容、项目资金等，确需变更的，需报请县政府批准同意。项目村自筹资金和安排帮扶资金统筹使用的建设项目，由项目村足额落实自筹资金，不得拖欠工程款，保障项目顺利实施。

2、所有项目产生的结余资金，统一由县级统筹规划、集中安排使用，各乡镇、部门、村集体不得擅自截留、挤占、挪用，确保资金使用安全。

五、项目建设时间节点

各项目实施主体要强化时间观念，压实工作责任，实行工期倒排制度，按时完成各项建设任务，具体时间节点如下:

1、7 月底前，全面完成所有项目的方案设计、财政评审等前期准备工作。

2、9 月底前，完成全部工程项目施工建设及竣工验收工作。

3、10月底前，完成项目资金结算、款项支付工作，同步形成固定资产台账。

4、11月底前，完成所有项目资产确权、登记及移交工作。

县乡村振兴服务中心动态掌握全县所有专项资金项目推进情况，同时对全县结余资金提前统筹谋划、合理安排，做好递补项目的前期设计、立项筹备等工作，根据工作需要及时开展招投标及项目建设，确保2026年12月底前全面完成资金支付，充分发挥资金使用效益。

六、项目管理费使用

各项目实施单位严格按照项目总资金2%的比例使用项目管理费，专项用于项目预算编制、方案设计、工程监理等项目前期及实施配套工作，管理费使用需规范记账、专款专用、有据可查。

七、工作要求

1、压实主体责任。各监管主体要高度重视专项资金项目建设工作，细化工作方案、明确专人负责，严把工程质量关、资金安全关、程序合规关。

2、严格规范流程。所有项目严格执行工程建设规范流程，不得违规操作，出现程序缺失等问题，对于失职失责的要追究相关人员责任。

3、强化调度指导。县乡村振兴服务中心联合相关县直部门，定期开展项目调度，对进度滞后、资金使用不规范的单位督促整改，确保所有项目按时保质完成、资金高效合规使用。

附件：2026年中央、省级第二批常态化资金项目安排表

穆山县人民政府办公室

2026年6月30日

（此件公开发布）

附件：

2026年中央、省级第二批常态化资金项目安排表

序号	项目类别	乡	村	项目名称	建设内容及规模	资金层级	项目建设资金（万元）	项目管理费（万元）
1	产业项目	清河镇	吴壁村	吴壁村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	设施农业大棚建设	中央	240	4.8
2	产业项目	稷峰镇	管村	管村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	设施农业大棚建设	中央	100	2
3	产业项目	稷峰镇	杨赵村	杨赵村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	设施农业大棚建设	中央	100	2
4	产业项目	西社镇	三界庄村	三界庄村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	设施农业大棚建设	中央	100	2
5	产业项目	稷峰镇	下庄村	下庄村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	设施农业大棚建设	中央	100	2
6	产业项目	翟店镇	西位村	西位村羊肚菌、蔬菜轮作设施大棚种植项目	设施农业大棚建设	中央	100	2
7	产业项目	稷峰镇	吉家庄村	吉家庄村食用菌方舱种植项目	设施农业大棚建设	中央	160	3.2

8	乡村建设行动	水利局		水利局农村供水水质提升项目	购买净水器	中央	100	2
9	乡村建设行动	蔡村乡	东蒲村	东蒲村新建水塔工程	新建圆柱形钢筋混凝土水塔 210m³（外径 7.1m，塔体高 9m。）	中央	15	0.3
10			薛家堡村	薛家堡村道路硬化及排水工程	修建薛家堡村道路及排水，长 1000 米，宽 6 米	中央	60	1.2
11			坑东村	坑东村街道硬化建设工程	修建村东南北街道，长 420，宽 6 米	中央	30	0.6
12			底史村	底史村道路硬化工程	修建底史东坡通河坝道路，长 400 米宽 6 米，修建路两边路沿 1300 米	省级	25	0.5
13	产业项目	化峪镇	胡家庄村	胡家庄村红枣遮雨棚建设	胡家庄村 14 亩板枣搭建遮雨棚	省级	55	1.1
14	乡村建设行动		胡家庄村	胡家庄村污水管网改造建设	胡家庄村污水管网改造 2000 米	中央	50	1
15	产业项目	稷峰镇	孙家城	孙家城村新建蔬菜大棚	建设 7 亩高质量、高标准蔬菜大棚	中央	40	0.8
16	乡村建设行动		下迪	下迪村古城路道路修缮项目	项目总建设面积 5400 平方米	中央	50	1
17			姚村	姚村枣园蓄水池及配套设施项目	300m³蓄水池、供水设备	中央	80	1.6
18			吉家庄村	吉家庄村枣园蓄水池及配套设施项目	100-150m³蓄水池、供水设备	中央	80	1.6
19			陶梁村	陶梁村枣园蓄水池及污水管网建设项目	80-100m³蓄水池+200 米污水管网	中央	40	0.8

20	产业项目	清河镇	吴壁村	吴壁村蔬菜果园设施大棚建设	建 8 个全自动化，水肥一体化的高标准设施大棚，长 130 米，宽 13 米	省级	120	2.4
21	乡村建设行动		吴壁村	吴壁村污水管网建设项目	修建下水道 2.8 公里	中央	70	1.4
22			清河村	清河村革命老区教育基地周边循环通道建设项目	修建下水道 1.4 公里、硬化道路 1.4 公里×4 米	中央	80	1.6
23	产业项目	太阳乡	东王村	东王村养殖场建设项目	在东王村村东建设占地 6000 平米的养殖场，并购买所需养殖设备	省级	140	2.8
24			均安村	均安村农产品加工厂房建设项目	加工厂设计建设厂房 2550 ㎡，地面硬化 5400 ㎡,下水道 200m,围墙 120m。	省级	100	2
25	乡村建设行动		坞堆村	坞堆村道路修复及拓宽工程	对塌陷道路 450 余米进行修复，800 米主街道进行扩宽	中央	50	1
26			坞堆村	坞堆村庙岔段地质灾害点道路塌方护坡修复项目	修复塌陷路段 100 余米并将护坡修复	中央	30	0.6
27			修善村	修善村池塘修建项目	对修善村原池塘 1560 平方米进行修缮	省级	60	1.2
28	乡村建设行动	翟店镇	峨嵋村	峨嵋村张家沟道路塌方修复工程	对峨嵋村村内主干道进行塌方修复 1476 立方米	省级	40	0.8
29			宝泉村	宝泉村原学校排水提档升级工程	屋面防水、后墙排水、外购土方	中央	9	0.18
30			翟东村	翟东村朝阳区巷道下水道修建工程	对翟东村朝阳区巷道 300 米进行下水道修建与道路硬化	中央	20	0.4
31			仁和村	仁和村村级主干道铺油项目	对仁和村村内主干道路进行铺油，长 1500 米，宽 5 米	省级	80	1.6

32	产业项目	西社镇	张家庄	张家庄村生猪养殖建设项目	新建1栋标准化生猪养殖场，单栋20m×75m	省级	100	2
33	乡村建设行动		韩家庄村	韩家庄村污水管网改造项目	村西街污水管网改造1000米	中央	30	0.6
34			三界庄	三界庄村铺设沥青及下水管网改造项目	对村宽8米，长1000米大街铺设沥青及两侧下水管网进行改造	中央	110	2.2
35			张家庄	张家庄村自来水水塔建设项目	新建160立方米钢筋混凝土水塔一座	省级	13	0.26

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

覆山县人民政府办公室　　2026年6月30日印发