项目支出绩效评价报告

一、项目概况。稷山县超硬材料工具产业创新创业基地是县委、县政府通过多次外出考察、调研论证、倾力打造的重点项目之一，是促进县域经济高质量发展的重要举措之一。通过政府引导、社会参与的方式，助推超硬材料工具产业向规模化、高效化、集约化发展。项目总占地640亩，其中一期占地81.47亩。项目总投资1800余万元，已支付1500余万元工程款。
稷山县超硬材料工具产业创新创业基地公用配套工程建设内容：1、基地内公用配套工程建设项目厂区工程。2、建设9650平方米双创基地内道路；3、建设836米围墙（一期）；4、建设5860米（公称直径80~200）的给水及消防管网，3650米（直径315~600）的排水（雨污分流）管网及废水处理站；5、建设497.42平方米综合站房（包含变配电室、水泵房），其中建设用电负荷为3200KVA变压器与720立方米的消防水池：6、建设88.32平方米物流大门（含门卫房、卫生间、消防安防控制室）。
二、绩效目标。2021年7月完成稷山县超硬材料工具产业创新创业基地配套工程建设项目完工工作。
三、综合评价情况及评价结论。项目安排合理必要，项目实施规范，资金使用公开。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
按照项目实际到位资金进行分析。
2、项目资金使用情况分析。
严格落实公开制度，确保项目资金专款专用。
3、 项目资金管理情况分析。
制定项目资金拨付台账确保项目资金科学监管。
（二）项目实施情况分析。
1、项目组织情况分析。
[bookmark: _GoBack]单位领导主抓，项目实施人员、财务人员、共同参与实施完成，保障项目规范透明。
2、项目管理情况分析。
建立项目拨付、监管、问题、整改四个台账，确保项目建设规范，资金使用安全。
五、主要经验及做法
    无
6、 存在的问题及原因分析
        无
7、 整改措施
     无




