运城市武警支队稷山中队“智慧磐石”工程支出绩效
评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
武警“智慧磐石”工程是贯彻落实习近平主席科技兴军重大战略部署，贯彻总体国家安全观要求，深化落实公安部、武警部队“湖北会议精神”，根据武参发【2019】1号《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》、厅字【2018】5号《关于加快推进山西省武警执勤目标科技建设工作的通知》精神。强力推进科技支撑的“智慧磐石”工程建设，有效提升部队战斗力，确保在时间节点内完成建设任务、并按武警总队的要求实施联网。
	（二）项目绩效目标。结合我县实际情况，依照县级武警“智慧磐石”工程建设标准，严格按照程序目标实施项目。
二、绩效评价工作开展情况
（一）本项目年度及时进行了项目申报，并按照不低于目标的标准落实实施。绩效评价的目的是对照本项目业务开展所投入的各级财政资金是否按照要求投入使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准认真按照要求申报，详见原提交的项目目标报告。
（三）绩效评价工作过程。在项目实施工作人员的精心组织与相关部门的共同努力下，项目工作实现了进度和效果双圆满完成，确保高质量完成工作项目任务。
三、综合评价情况及评价结论达到 100 分（详见附表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。局领导按照项目内容和项目目标结合我局实际情况，组织项目小组落实项目实施。
（二）项目过程情况。项目期间各级领导及各职能部门按照要求标准出谋划策、协调到位，使工程顺利完工。
（三）项目产出情况。根据武参发【2019】1号《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》、厅字【2018】5号《关于加快推进山西省武警执勤目标科技建设工作的通知》精神。强力推进科技支撑的“智慧磐石”工程设施建设。工程项目严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，认真组织、合理施工，严格控制工程造价，严把工程质量，利用新科技、新产品，确保节能措施同步实施，保障项目顺利建成并交付使用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
有效提升部队战斗力，确保在时间节点内完成建设任务、并按武警总队的要求实施联网，顺利开展工作。
。

