

稷山县人民政府办公室

稷政办函〔2023〕19号

稷山县人民政府办公室 关于印发《稷山县项目谋划储备工作长效机制 实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位，稷山经开区管委会：

《稷山县项目谋划储备工作长效机制实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

稷山县人民政府办公室

2023年7月10日

（此件公开发布）

稷山县项目谋划储备工作长效机制 实施方案

为持续强化“项目是第一支撑”鲜明导向，筑牢项目谋划储备基础，切实以项目厚植发展优势，开创全县项目谋划、储备、建设、投产达效压茬推进、接替有序新局面，推动全县项目建设高质量高速发展，经县政府同意，现制定稷山县项目谋划储备工作长效机制实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察运城重要指示精神，认真贯彻省委书记蓝佛安在省管主要干部专题研讨班上重要讲话精神，落实中央、省市县经济工作会议精神和两会精神，紧扣国家重大战略，聚焦重点领域，深度挖掘我县产业优势、资源优势、文化优势，以基础设施和产业项目为重点，建立项目谋划储备工作长效机制。为争取国家投资、引导社会投资、对外招商引资和吸引金融资本创造条件，为稷山全方位高质量发展提供项目支撑。

二、基本原则

政策引领，精准发力。抢抓政策机遇期和窗口期，以“国家

政策所许、稷山发展所需、人民群众所盼、市场主体所能”作为项目谋划的着力点和切入点，精准谋划储备一批全局性、基础性、战略性项目。

远近结合，突出重点。聚焦国家省市政策导向和发展需求，重点谋划一批具有较强带动力、较大影响力，符合中央投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等申报条件的项目，形成远近结合、梯次接续、压茬推进的格局。

健全机制、突出绩效。健全完善工作制度，充分调动各方工作积极性、主动性，全面提高项目转化率，确保项目谋划储备工作取得实效。

三、工作职责

项目谋划储备是一项具有长期性、连续性特点的工作，各单位要系统总结、分析、研判上年度项目开展情况，理清存量项目、在办项目、拟新谋划项目，充分考虑工作连续性，统筹衔接安排好项目谋划储备工作。

（一）职责分工。各乡镇人民政府、稷山经开区为本辖区内项目谋划储备的责任主体，负责区域内项目的谋划、储备、推进工作；县直各单位为本行业、本系统项目谋划储备的责任主体，负责职权范围内项目的谋划和统筹协调工作；县发改局为全县项目谋划储备的牵头单位，负责统筹、指导、协调、服务全县项目谋划储备工作，管理县项目谋划储备库。

(二) 主要任务。一是开展政策研究。研究党中央国务院、省委省政府、市委市政府及各行业部门已出台的重大政策和工作部署，加强政策研判，寻找投资机遇，抢占发展先机。二是加强项目谋划。各责任单位依据有关规划、政策，紧密结合稷山县实际，定期谋划一批可申报、可争取的项目，动态充实项目谋划储备库。全县列入县级政府性投资计划的项目和上报国家省市争取政策资金支持的项目，原则上从县谋划储备项目库中选取。三是推进项目前期。各责任单位按照项目拟定开工时间，对一年内计划开工项目制定前期工作时间节点计划，根据需要的建设时序加快推进项目前期工作，切实提高谋划项目转化率。

四、工作要求

(一) 强化思想认识。各乡镇人民政府、各单位要进一步提高站位，把项目谋划储备作为加快全县高质量发展的重要抓手和载体，解放思想，开拓视野，放眼全局，用超前的思维和眼光，精心论证分析研判，科学谋划符合稷山发展需求、符合国家省市政策导向、贴合群众期盼的大项目好项目，加快推动全县高质量发展。

(二) 加强工作领导。各乡镇人民政府、各单位主要领导要亲自谋划、亲自部署、亲自推动，切实把项目谋划储备作为推动经济社会发展的首要任务，认真研究政策，精准谋划、深度论证，切实提高项目谋划储备质量；各要素部门要各司其职、密切配合，

强化指导，为谋划储备项目推进工作做好跟踪服务。

（三）加强信息报送。县政府将于每季度召开一次项目谋划储备工作推进会，由各单位主要领导汇报本领域、本区域项目谋划储备工作进展情况。各乡镇人民政府、各单位要认真做好信息报送，加快工作推进。每月 20 日前将本月项目谋划、储备工作开展情况（附件 1、附件 2）报至县发改局，首次报送时同步报送一名分管领导和一名联络员（附件 3）。

报送邮箱：jishantzk@163.com

联系人：鲍振国 联系方式：17634028229

- 附件：1. 稷山县项目谋划储备统计表（基础设施类）
2. 稷山县项目谋划储备统计表（产业类）
3. 稷山县项目谋划储备工作联系人名单

