

稷山经济技术开发区管理委员会行政审批局文件

稷开管审批字〔2023〕2号

关于对稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目初步设计的批复

稷山经济技术开发区管理委员会经济和建设部：

你部门稷开管经字〔2023〕2号文件收悉。

稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设的实施有助于实现整个园区的综合管控、封闭式管理、可视化操作、智能视频巡视等业务功能，帮助园区管理部门提升风险感知评估、监测预警、响应处置的能力，提高园区管理效率，为园区及内部企业提供更优质的服务。经专家评审论证，原则上同意四川尧天通信科技有限公司编制的稷山经济技术开发区西社园区智慧园区管理平台建设项目初步设计，现批复如下：

一、项目代码：2020-140824-65-01-010779

二、项目名称:稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目

三、项目建设地点: 稷山经济技术开发区

四、建设内容与规模: 应用支撑平台建设、智慧应用系统建设(智慧园区一张图,智慧安监、应急管理、智慧环保、封闭管理、能耗管理、智慧政务)、数据处理与存储系统建设、网络传输系统建设、信息安全系统建设、调度指挥中心建设和前端感知系统建设。

建设规模: 覆盖西社园区、翟店园区。

五、总投资及资金来源: 概算总投资 2793.56 万元。其中: 工程费用 2446.96 万元, 工程建设其它费用 129.61 万元, 网络链路、铁塔、机柜租赁费, 前端设备电费及人员驻场费(3年) 216.98 万元。

资金来源: 项目所需资金拟申请上级资金支持及稷山县财政资金配套解决。

六、建设工期: 12 个月(2023 年 6 月-2024 年 5 月)

项目的实施要切实加强项目管理, 严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制, 严把工程质量, 保证项目顺利实施并交付使用。稷山经济技术开发区管理委员会经济和建设部作为项目责任主体, 要切实落实责任, 必须严格按照所批复的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设, 如发生较大变更的, 应向我局提交变更申请。

附：稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目
概算汇总表

稷山经济技术开发区管理委员会行政审批局

2023年5月24日



稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目投资概算汇总表

| 项目名称：稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目 | | 货币单位：人民币（万元） | |
|---|---------------|--------------|--|
| 序号 | 费用名称 | 总价 | 备注 |
| 一、工程建设费 | | | |
| 1 | 应用支撑平台 | 451.60 | |
| 2 | 智慧园区应用系统 | 1056.00 | |
| 3 | 数据处理与存储系统 | 155.50 | |
| 4 | 前端感知系统 | 437.89 | |
| 5 | 传输网络系统 | 49.00 | |
| 6 | 信息安全系统 | 105.00 | |
| 7 | 调度指挥中心 | 79.22 | |
| 8 | 系统集成费 | 112.75 | 针对本次项目不同厂商的软硬件的整合、集成，各子系统的对接、融合，保证智慧园区信息化业务的整体运行稳定、一致，按照工程建设总费用的5%计取 |
| 合计一 | | 2446.96 | |
| 二、网络链路、铁塔、机柜租赁费，前端设备电费及人员驻场费（3年） | | | |
| 1 | 前端物联感知设备网络租赁费 | 68.54 | 拟新建前端物联感知点位43个，接入园区企业自建感知平台25家，按照每处不低于50M，280元/点/月计取传输链路租用费，计取3年 |
| 2 | 园区互联网专线租用费 | 7.20 | 按照500M/1000元/月，包括园区出口、指挥中心至管理平台专线链路，计取3年 |
| 3 | 园区电子政务外网专线租用费 | 5.76 | 按照200M/800元/月，包括园区出口、指挥中心至管理平台专线链路，计取3年 |
| 4 | 运营商机柜租用费 | 42.00 | 本次硬件设备托管于运营商机房，租用42U机柜2个，包含电费、托管费等，机柜7万元/年/个，计取3年 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|---|
| 5 | 铁塔租赁费 | 10.50 | 对铁塔维护平台进行适应性改造, 满足云台摄像机安装、使用要求含设备日常电费, 按照3.5万元/年, 计取3年 |
| 6 | 前端感知设备日常运行电费 | 15.48 | 拟新建前端物联感知点位43个, 按照100元/月/点计算前端感知设备日常运行电费, 计取3年 |
| 7 | 驻场服务人员费 | 67.50 | 按照7.5万/人/年, 配置3人, 计取3年 |
| | 合计二 | 216.98 | |
| 三、工程建设其他费 | | | |
| 1 | 建设单位管理费 | 5.00 | 参考《基本建设项目建设成本管理规定》(财建[2016]504号)估列, 用于专家咨询费等支出 |
| 2 | 项目设计费 | 39.80 | 按照合同金额计列 |
| 3 | 项目监理费 | 30.97 | 参考山西省建设监理协会《关于印发山西省工程监理服务计费规则的通知》(晋建监协〔2018〕9号)文件计取 |
| 4 | 等保测评费 | 23.43 | 二级等保测评费用, 按照2个信息系统(包含机房、数据库、应用软件、操作系统以及网络设备等方面)6万/次计取 |
| 5 | 软件测评费 | 18.32 | 参考山西省《省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准》(晋财建〔2020〕182号), 按照定制软件的1.5%计取 |
| 6 | 招标控制价及工程量清单编制费 | 12.09 | 参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)计取 |
| | 合计三 | 129.61 | |
| | 总计 | 2793.56 | 合计一+合计二+合计三 |